

Stand: Sept. 2021

angepasste Zeittafel zur OGGS-Einführung

2019				2020				2021				2022				2023			
1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.

Anmerkungen /
Veränderungen

OGGS Friedrichsgabe																				
OGGS Harkshörn																				
OGGS Immenhorst																				
OGGS Harksheide Nord																				
OGGS Falkenberg																				
OGGS Heidberg																				
GS Pellwormstr																				!?
OGGS Glashütte-Süd/OGGS am Wittmoor																				
OGGS Glashütte																				
OGGS Lütjenmoor																				
OGGS Gottfried-Keller-Str.																				
OGGS Niendorfer Str.																				

Start ist erfolgt zum Schuljahr 2021/22

Start geplant zum Schuljahr 2023/24

Start OGGS	
Angestrebter Start	!?
Zielbestimmung *	
Vorbereitung **	
Start Projektgruppe ***	

* Ergebnis der Prüfung: Ist der angestrebte Start realistisch? (Bauplanung, Übergangslösung ok?)
 ** Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, ...
 *** Prüfung, ob die bauliche Fertigstellung oder eine Übergangslösung das Ziel bestätigen.